План-график 
мероприятий по переходу на федеральные  государственные образовательные стандарты начального общего образования в МОУ «Березовская СОШ»  в 2010-2011 г., 2011-2012 г.
	Направления мероприятий
	Мероприятия
	сроки
	Ответственные

	Нормативное и правовое обеспечение ФГОС
	Изучение региональной правовой базы по введению и реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательном учреждении
	До 01.09.10 г.; 
2010-2011 учебный год

	Администрация школы

	
	Внесение изменений в муниципальную программу развития образования
	До 15 .08.11
	Директор школы

	
	Разработка модели организации внеурочной деятельности  
	
До 01.08.11
	Чебатарёва О.А.

	Организационное обеспечение и методическое сопровождение введения ФГОС 
	Организация разработки ООПНОО на уровне школьного округа в соответствии с общественным запросом на образовательные услуги.
	До 15. 08. 11
	Методические службы ОУ

	
	Организация и проведение экспертизы, согласование рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности в ОУ, перешедших на ФГОС начального общего образования. 
	До 29.08 11
	Администрация школы

	
	Организация мониторинга готовности общеобразовательного учреждения  к введению ФГОС начального общего образования. 

	До 27.08.11
	Заместители директора

	
	Создание муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС начального общего образования (с участием общественности) в составе:
1. Председатель Управляющего совета
1. Директор ОУ ;
1.  Зам директора по УВР МУ ;
1. Зам директора по ВР ;
1. Руководитель ММО учителей начальных классов;
1. Представители общественности.
.
	До 01.07.11
	Директор школы

	
	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования (с участием общественности) в ОУ 
	Май, июнь 2011года, 2010-2011 учебный год
	Директор школы

	
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся.
	2010-2011 учебный год
	Руководитель ОУ

	
	Создание школьных  творческих групп по направлениям:
1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса;
1. Нормативно-правовая база;
1. организация внеурочной деятельности;
1. кадровые условия реализации ООПНОО;
1. Коррекционная работа;
1. Формирование УУД;
1. Система оценки достижений планируемых результатов ООПНОО;
1. Духовно-нравственное развитие и воспитание;
1. Преемственность с МДОУ;
1. Информатизация ОП;
1. Культура здорового и безопасного образа жизни;
1. Система оценки достижений планируемых результатов ООПНОО.


	2010 -2011 учебный год
	Администрация школы

	
	Организация работы муниципальной методической службы, обеспечивающей сопровождение ФГОС: 
1. Семинары;
1. Совещания;
1. Мастер-классы;
1. Круглый стол;
1. Индивидуальные и групповые консультации;
1. Организация курсовой переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС начального общего образования, коррекционной программе (по плану повышения квалификации НИПКиПРО);
1. Обобщение опыта работы педагогов Чарышского  района по апробации ФГОС;
1. участие в краевых и районных  научно-практических конференциях, семинарах для учителей начальной школы, учителей школ, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов, заместителей директоров ОУ, руководителей муниципальных методических служб.
	2010-2011 учебный год
	Методическая служба ОУ  

	
	Создание творческих групп в общеобразовательных учреждениях Чарышского  района по составлению основной образовательной программы начального общего образования
	До 01.07.11
	Руководитель общеобразовательного учреждения

	
	Подготовка аналитической информации о результатах освоения образовательной программы начального общего образования в ОУ, перешедших на ФГОС начального общего образования
	Конец 2010-2011 учебного года
	Заместители директора

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	Рассмотрение вопроса о внесении в муниципальный бюджет  статьи расходов, обеспечивающих  реализацию ФГОС начального общего образования в ОУ Чарышского района
	До 30.08.2011г.
	Директор школы

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	Информирование общественности через средства массовой информации о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей.
Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте ОУ (работа сообщества, обсуждение на форуме и др.)
Организация отчётности Чарышского  района о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования.
	2010 -2011 учебный год
	Администрация школы





План мероприятий в ОУ по переходу на ФГОС НОО

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:
1. Разработать  и утвердить  основную образовательную программу  начального общего образования образовательного учреждения;
нормативную базу образовательного учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);
2. привести  в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;
3. определить  список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;
4. разработать  локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
5. определить  оптимальную  для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей);
6. разработать  план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
7. осуществить  повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования), управленцев;
8. обеспечить  кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы
1. Формирование инициативно-творческой группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы и органов управления программой введения ФГОС НОО.
2. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы.
3. Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы.
4. Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения
	мероприятия
	сроки
	Ожидаемый результат
	ответственные

	
1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	
	
	

	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) групп.	Создание и определение функционала рабочей группы
	Октябрь 2010г
	Приказ о создании группы
	

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ. Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО. Наличие утверждённого плана

	Октябрь-ноябрь 2010г	
	Семинар (возможна другая форма)

	

	«Содержание и технология введения ФГОС НОО». «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС».
	
	Семинар (возможна другая форма)

	

	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
	Ноябрь 2010г
	Протокол мероприятия, результаты анкетирования
	

	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Декабрь 2010
		Наличие справки
	

	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	
	Декабрь 2010
	
	

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС.	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.	

	Октябрь-ноябрь 2010г
	Наличие справки
	

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО .План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.	

	Ноябрь 2010г
	Наличие утверждённого плана
	

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.

	декабрь 2010г – март 2011г
	Наличие справки
	

	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем.
	В течение года
	
	

	       Наличие в школе документов по введению ФГОС .Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС .Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО			Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	октябрь 2010г – март 2011г
	Приказ, аналитическая справка
	

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования.
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы

	В течение года	
	Приказы, локальные акты , протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем.

	

	
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения участников
	

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО. 	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ.
	Март 2011г.
	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ
	

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся. 	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
	Май –июнь 2011г.
	Наличие аналитической справки
	

	Внесение изменений в программу развития ОУ. Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС.
	В течение года
		Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы
	

		
Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий .		Создание основной образовательной программы	Наличие ООП НОО

	В течение года
	
	

	
Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся.	Создание программ внеурочной деятельности ОУ. Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

	Май – август 2011г.
	
	

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.


	Август – сентябрь 2011г.
	
	

	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО

	Ежегодно 
	Аналитическая информация по профзатруднениям

	

	
Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС

	Ноябрь-декабрь 2011г.
	
	

	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	
	Протоколы работы групп
	

	

Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО	Наличие рабочих программ
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО	

	
Март-май 2011г		 

	Наличие рабочих программ
	

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС.	Ликвидация профессиональных затруднений	
	По особому плану в течение учебного года
	Результаты анализа анкетирования педагогов
	

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы. Разработка образовательного плана школы	

	Март – апрель 2011г.
	Наличие БОПа ОУ
	

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО



	Апрель - июнь
	Анкетирование


«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

	

	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	2010-2013гг		Формирование банка опыта педагогов.
	2010-2013г.
	Протоколы мероприятий
	

	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия.

	В течение года	
	Результаты анкетирования
	

	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания.
	Раз в полугодие
	Протоколы собраний
	

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО	

	ежемесячно
	Оформленный стенд
	

	Выпущенные буклеты, листовки
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО	

	Май -сентябрь
	
	

	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	ежегодно
	
	

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе.	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО	Проект бюджета на 2012г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	Ноябрь – декабрь 2011
	
	

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО		Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

		Декабрь -2011-февраль 2012г		
	Оформленная заявка
	

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.Создание комфортного школьного пространства	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО

	Апрель – август 2012г.
	
	






